

Metropolitana di Roma - Linea "C"
Tracciato fondamentale da T2 a T7 e Deposito-officina di Graniti
Q.E. Generale ribassato. Approvazione PD Variante Clivo di Acilio e PE Variante Cunicoli

	T2	VENEZIA	T3	T4-5	T6	T7	Deposito	Totale
CONTRAENTE GENERALE								
Opere civili ed altre attività		468.102.685,31	469.583.556,96	518.507.637,89	188.867.390,79	88.298.279,18	56.050.612,42	1.789.410.162,55
Impianti Civili		19.317.657,53	31.324.077,15	55.648.272,71	15.068.231,56	13.266.639,13	10.852.953,12	145.477.831,20
Impianti Elettroferroviari		28.553.788,77	48.744.003,03	100.222.441,81	53.507.576,88	119.900.964,80	100.430.236,11	451.359.011,40
Attivazione stazione S.Giovanni			3.887.588,97	-				3.887.588,97
<i>di cui oneri della Sicurezza non ribassabili</i>		<i>106.149.364,13</i>	<i>113.877.486,08</i>	<i>140.949.972,49</i>	<i>52.824.691,75</i>	<i>48.082.984,94</i>	<i>31.025.393,21</i>	<i>492.909.892,60</i>
Fornitura treni			15.760.981,05	47.282.943,31	39.402.452,89	15.760.981,05		118.207.358,30
Lavori e forniture Totale	-	515.974.131,61	569.300.207,16	721.661.295,72	296.845.652,12	237.226.864,16	167.333.801,65	2.508.341.952,42
a) OO.II.CC. ex art. 3	-	-	-	18.627.759,80	217.709,00	17.287.711,65		36.133.180,45
b) Scavi archeologici la fase	3.523.208,43	-	7.359.904,75	589.199,04	559.247,94		800.520,48	12.832.080,64
c) Lavori in economia	2.108,00	-	196.830,00	331.173,00	113.445,53	73.361,00	45.430,00	762.347,53
d) Rilievi, indagini(escluso prog. Prelim.)	6.876.118,93	6.164.742,93	10.793.990,62	666.053,30	1.109.774,00	772.565,66	126.568,47	26.509.813,91
e) Allacciamenti ai pubblici servizi	-	-	2.431.406,27	3.572.400,00	200.400,00	1.240.800,00	1.226.400,00	8.671.406,27
f) Acquisizioni, espropri	-	8.981.441,82	11.027.137,40	11.617.587,00	5.300.408,00	2.446.132,00	601.912,00	39.974.618,22
Progetto Definitivo	10.498.470,00	7.076.624,28	10.991.230,89	229.908,30	2.437.661,95	1.909.645,55	1.108.359,60	34.251.900,57
Progetto Esecutivo	59.018,00	8.256.061,65	12.043.124,39	19.542.632,45	3.998.582,28	2.750.269,14	2.506.538,38	49.156.226,29
Studi aggiuntivi da prescrizioni	16.202.361,66	5.303.329,54	10.820.789,11	813.749,97	308.051,67			33.448.281,95
Spese tecniche per Materiale Rotabile	-	-	368.677,92	1.106.033,82	921.696,52	368.678,61		2.765.086,87
Direzione Lavori	84.312,00	11.794.373,79	12.825.238,70	15.662.100,74	5.311.668,02	3.547.312,01	3.408.004,14	52.633.009,40
Coordinamento Sicurezza Progettazione	4.426,35	619.204,62	673.325,03	1.388.030,49	259.288,24	186.235,53	178.921,77	3.309.432,03
Coordinamento Sicurezza Lavori	25.082,65	3.508.826,20	3.815.508,52	4.711.308,27	1.608.538,07	1.055.325,57	1.013.880,98	15.738.470,26
Controllo Qualità	12.644,00	1.769.156,07	1.923.785,80	2.349.314,91	796.749,84	532.096,92	511.200,33	7.894.947,87
h) Verifiche D.L. ex. Art. 124 DPR 554/99	422,00	58.971,87	64.126,20	78.310,99	26.558,10	17.736,44	17.039,32	263.164,92
i) Oneri vari a Rimborso (dev. pp.ss.)	121.035,00	17.878.465,01	12.046.662,77	17.372.225,50	4.767.102,00	7.148.186,00	952.441,00	60.286.117,28
l) Scorte impianti civili ed elettroferroviari	-	984.840,76	1.719.837,44	3.051.152,00	1.240.620,06	1.628.666,00	1.185.073,00	9.810.189,26
m) Scorte materiale rotabile e diagnostica	-	-	368.677,92	1.106.032,82	921.696,52	368.678,61		2.765.085,87
m bis) Monitoraggio finanziario art 36 c5 L114/14	-	54.317,69	48.743,36	-				103.061,05
m ter) Oneri Covid19 L. 120/20 art. 8 c.4 l.b.	-	-	7.782.263,69	-				7.782.263,69
Somme a disp. del C.G. Totale	37.409.207,02	72.450.356,23	107.301.260,76	102.814.972,40	30.099.197,74	41.333.400,69	13.682.289,47	405.090.684,33
Totale Contraente Generale	37.409.207,02	588.424.487,84	676.601.467,92	824.476.268,12	326.944.849,86	278.560.264,85	181.016.091,12	2.913.432.636,73
AMMINISTRAZIONE - SOGGETTO AGGIUDICATORE								
n) Imprevisti	2.823.893,83	19.131.267,02	6.070.823,91	-				28.025.984,76
o) Commissioni giudicatrici	147.121,71	-	84.611,58	156.476,10	54.854,36	39.415,40	19.711,07	502.190,22
p) Attività di Alta Sorveglianza	658.631,00	-	10.451.579,50	15.398.612,50	5.182.888,00	4.881.301,00	2.209.145,00	38.782.157,00
q) Collaudi	13.402,00	-	3.679.096,00	5.628.861,00	2.146.313,00	1.704.316,00	1.050.002,00	14.221.990,00
Consulenze e supporto al RUP	-	588.424,49	-	-				588.424,49
r1) Spese pubblicità	65.000,00	264.791,02	230.499,00	616.651,00	195.921,00	189.456,00	125.599,00	1.687.917,02
r2) Opere d'Arte L.717/49	68.955,56	2.060.977,05	1.143.400,48	1.870.995,62	500.509,18	182.003,34	-	5.826.841,23
s) Incentivo ex art. 18 L.109/94 comp. Roma Capitale	700.363,29	292.770,00	403.130,07	761.013,30	261.372,69	187.244,89	93.622,45	2.699.516,69
t) Accantonamento ex art.26 L. 109/94	11.820,95	353.054,69	413.009,00	469.428,31	182.918,00	169.751,18	72.290,47	1.672.272,60
u1) Determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico (art. 6 dl 16.07.2020 n. 76 e s.m.i.)	568.921,02	17.652.734,64	20.245.483,79	20.790.192,13	7.068.355,71	3.559.051,53	4.148.926,78	74.033.665,60
v) Accantonamento M.B.A.C. per opere da realizzare	-	-	10.000.000,00	-				10.000.000,00
w) Ristoro per il Commissario Straordinario	337.500,00	-	1.207.500,00	-				1.545.000,00
x) Compensazione per adeguamento prezzi	-	-	4.299.576,84	10.635.981,36	4.143.056,35	3.381.539,48	2.100.632,41	24.560.786,44
x1) Adeguamento prezzi D.L. 50/22 art. 26	-	-	24.556.980,97	-				24.556.980,97
y) Project review - attività preliminari	1.600.000,00	-	-	-				1.600.000,00
z) Compensi Collegio Consultivo Tecnico art. 6 L120/20	-	-	3.717.921,57	-				3.717.921,57
z1) Materiale Rotabile	-	56.802.814,05	-	-				56.802.814,05
Delibera CIPE n. 127/2012	-	-	-	124.603.919,03	44.821.794,80	35.410.012,13	25.164.274,04	230.000.000,00
Somme a disp. S.A Totale	6.995.609,36	97.146.832,96	86.503.612,71	180.932.130,35	64.557.983,09	49.704.090,95	34.984.203,22	520.824.462,64
IVA 10%	4.079.765,41	68.324.555,27	73.112.818,79	96.862.550,80	37.754.092,37	31.835.399,63	21.173.313,06	333.142.495,33
IVA 20%	40.728,29	-	201.172,00	1.704.910,17	823.433,13	729.920,44	390.449,29	3.890.613,32
IVA 21%	-	-	113.695,79	1.077.507,92	423.967,50	381.886,81	235.822,48	2.232.880,50
IVA 22%	594.694,66	511.668,97	4.172.814,72	2.364.724,83	498.095,41	397.951,79	109.212,09	8.649.162,47
IVA Totale	4.715.188,36	68.836.224,24	77.600.501,30	102.009.693,72	39.499.588,41	33.345.158,67	21.908.796,92	347.915.151,62
Deviazione sottoservizi anticipabili e scavi archeologici				10.490.536,66				10.490.536,66
Deviazione sottoservizi anticipabili compet. Roma Capitale				5.134.709,40				5.134.709,40
Accordo Roma Metropolitane - Met.Ro.							11.660.000,00	11.660.000,00
Appalti propedeutici Totale	-	-	-	15.625.246,06	-	-	11.660.000,00	27.285.246,06
Totale Investimento	49.120.004,74	754.407.545,04	840.705.581,93	1.123.043.338,25	431.002.421,36	361.609.514,47	249.569.091,26	3.809.457.497,05