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Tratta T3  

Varianti in corso d’opera  
 

Prescrizioni da recepire  
nelle successive fasi procedimentali 

 
 
 

nella fase della cantierizzazione del progetto esecutivo della variante dell’Area del 
Clivo di Acilio e delle sistemazioni esterne della Stazione Fori Imperiali: 

 

A. definizione - con adeguato anticipo rispetto all’avvio della posa impianti - del ‘Piano 
dei collaudi e delle prove sugli impianti’, del piano di instradamento dei cavi, delle 
modalità di gestione e remotizzazione degli impianti di rilevazione incendi e 
antintrusione, oltre alla verifica della percentuale di riempimento delle vie cavi e 
della idoneità degli staffaggi con riferimento ai requisiti antisismici; 

B. emissione - con adeguato anticipo rispetto all’avvio della posa impianti - del 
Capitolato Speciale Impianti, che deve confermare in termini prestazionali, in 
coordinamento con le specifiche di progetto e con il Piano di manutenzione 
dell’opera, ogni elemento/apparato impiantistico identificabile negli elaborati grafici. 

 
 

nella fase di progettazione esecutiva della variante relativa alla modifica della 
denominazione delle stazioni: 
 

C. consegna formale, su supporto digitale, dei SW di ATC di Centro (ATS) e ATC di 
Bordo (ATO) già completati in precedenza per l’estensione della linea a Fori 
Imperiali; 

D. consegna della documentazione inerente i test report interni svolti sui suddetti SW di 
ATS e ATO; 

E. definizione di dettaglio delle attività di test, verifica e validazione da ripetersi sui SW 
di ATS e ATO per l’attuazione della variante. 

 


		2024-06-01T17:10:53+0200
	Conti Maria Lucia




